

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Перший заступник міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради
Д.О.Свіркін

ПРОТОКОЛ
наради з розроблення Муніципального енергетичного
плану м. Запоріжжя

03.04.2013

м. Запоріжжя

Присутні:

Свіркін Д.О. – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Качинська І.П. – заступник директора департаменту економічного розвитку міської ради, Надточій А.О. – директор КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство», Борисенко Д.В. – начальник департаменту стратегічного розвитку КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство», Сльота Д.В. – начальник відділу правового забезпечення КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство», Гофман Є.О. – заступник директора ТОВ ЕСКО «Екологічні Системи».

Порядок денний:

1. Укладення договору на розроблення Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя.
2. Затвердження графіку проведення робіт з розроблення Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя.
3. Обговорення, запитання, відповіді.

Слухали:

1. Надточій А.О., директор КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство», доповів про роботу, проведenu підприємством на виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 01.02.2013 №31 «Про покладення функцій з розроблення Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя», зокрема про формування штату фахівців відповідного профілю на підприємстві та відпрацювання проекту договору на надання послуг з розроблення МЕР.

Свіркін Д.О., перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, наголосив на необхідності прискорення роботи з розробки Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя.

Учасники наради обговорили спірні моменти проекту договору та досягли домовленостей щодо внесення до нього змін.

Качинська І.П., заступник директора департаменту економічного розвитку міської ради, запропонувала внести структуру Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя на розгляд та затвердження Дорадчого комітету з питань сталого енергетичного розвитку м. Запоріжжя.

Інші учасники засідання підтримали дану пропозицію.

2. Присутні були ознайомлені з графіком проведення робіт з розроблення Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя.

Свіркін Д.О. запропонував затвердити графік для керівництва в подальшій роботі. Учасники наради підтримали дану пропозицію.

Качинська І.П. зауважила, що у зв'язку зі зміною термінів розроблення Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя необхідно внести зміни до розпорядження міського голови від 07.12.2012 №613р «Про затвердження плану заходів з розроблення Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя».

3. Учасники наради обговорили основні аспекти подальших дій та отримали відповіді на запитання.

Вирішили:

1. Затвердити графік проведення робіт з розроблення Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя (додається).

2. КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство» (Надточій А.О.):

2.1. узгодити проект договору на розроблення Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя

Термін: 05.04.2013;

2.2. завершити формування штату фахівців з розроблення Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя

Термін: 10.04.2013.

3. Департаменту економічного розвитку міської ради (Новак Н.В.):

3.1. підготувати проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про фінансування заходів з розробки Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя» та звернутися до міського голови з проханням надати дозвіл на розгляд та погодження проекту рішення шляхом опитування членів виконавчого комітету міської ради

Термін: 04.04.2013;

3.2. внести структуру Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя на розгляд та затвердження Дорадчого комітету з питань сталого енергетичного розвитку м. Запоріжжя

Термін: 12.04.2013;

3.3. внести зміни до розпорядження міського голови від 07.12.2012 №613р «Про затвердження плану заходів з розроблення Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя»

Термін: 15.04.2013;

3.4. визначити дати та місця проведення установчих семінарів з представниками виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств та енергопостачальних компаній в рамках реалізації першого етапу розроблення Муніципального енергетичного плану м. Запоріжжя

Термін: 15.04.2013.

Протокол вела

Г.Ю.Бут